

Día	Fecha	Horas	Tarea	Pasos	Descripción
Jueves	02.06.2011	0,5h	Recoger PC	Merkatu 18.30	Problemas de rendimiento con Win XP 64bits
Sábado	04.05.2011	1h	Problemas rendimiento	Casa 12.00	Revisar funcionamiento. No aprecio cambios después de la limpieza.
Domingo	05.06.2011	2,5h	Instalar W7 64bits	Casa 9.00	Instalar W7 64bits, office, project, visio, drivers,....
Miércoles	08.06.2011	2,5h	Controles y NAS	Casa 18.30	Documentación NAS. Controles varios (espacio, memoria, tráfico...)
Miércoles	15.06.2011	3,5h	Instalación de la NAS. Office.	Merkatu 18.30	Instalación de la cabina. Desinstalación - instalación de office en pc zuriñe.
Miércoles	22.06.2011	1,5h	Controles	Casa 18.30	Controles varios (espacio, memoria, tráfico...)
Miércoles	29.06.2011	2,5h	Controles. Cacti.	Casa 18.30	Controles varios (espacio, memoria, tráfico...). Configuración cacti.

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/junio_2011?rev=1309375706



Last update: **2017/03/27 17:43**